
출시 전 QA 검수 서비스 이용 안내서

후보 빌드 준비부터 결과 반영과 재판정까지

도입 판단과 실행을 위한 IXC 실무 자료

2026.09 발행 · 한국어판 · PDF + Excel 작성 서식

이 자료의 활용

외부 검수에 넘길 빌드와 핵심 흐름을 준비하고 출시 일정에 검증과 수정 시간을 배치합니다.

출시를 앞둔 제품 책임자, 납품물을 인수하는 발주 담당자

목차

01	이번 출시에 필요한 검수를 정합니다	3
02	실행 가능한 준비물을 넘깁니다	4
03	검증과 수정 시간을 따로 배치합니다	5
04	범위와 완료 조건을 합의합니다	6
05	결과를 다음 행동으로 옮깁니다	7

작성과 활용

PDF의 기준을 읽고 빈 작성란에 실제 조건과 미확인 항목을 적습니다. 같은 부문의 Excel에는 자료별 작성 시트가 있습니다. 작성 예시는 실제 고객 사례나 확정 견적과 구분해 사용합니다.

출처를 밝히면 사내 검토와 업무 수행에 인용·수정하여 사용할 수 있습니다. 최신 파일은 www.ixc.co.kr/assets에서 확인할 수 있습니다.

이번 출시에 필요한 검수를 정합니다

출시 전 QA 검수는 릴리스 후보 빌드 하나를 합의한 범위에서 확인하고 출시 판단을 문서로 남기는 서비스입니다. IXC는 기본 범위의 빌드 하나와 제품 영역 하나, 핵심 흐름 세 개, 시나리오 서른 개를 5영업일 동안 검증합니다.

현재 상황	이번에 확인할 것	적합한 진행 방식
큰 기능 출시를 앞둠	후보 빌드의 핵심 흐름과 예외	출시 전 검수
개발 납품물을 인수함	합의 요구사항과 실행 결과	인수 범위 중심의 검수
매 배포마다 사람이 부족함	지속 회귀와 결함 관리	기간형 QA 아웃소싱
코드의 동작 규칙이 불분명함	요구사항 복원과 누락	복원 작업을 포함한 범위 협의

검수 목적 브리프

항목	이번 출시의 조건	확인 담당
출시·인수 목적과 예정일		
후보 빌드와 변경 영역		
깨지면 출시를 미룰 흐름		

금액과 범위는 착수 전에 서면으로 정합니다. 기본 검수의 합의된 수정분은 한 차례 재테스트합니다. 더 좁거나 넓은 구성은 제품 영역·흐름·시나리오·재테스트를 나눠 정하며 현재 구성은 서비스 페이지에서 안내합니다.

실행 가능한 준비물을 넘깁니다

접속 주소가 있어도 권한이나 시험용 데이터가 없으면 검증이 시작되지 않습니다. 실제 검수 담당자가 로그인하고 핵심 흐름에 진입한 결과를 착수 전에 확인합니다. 비밀번호와 접속 키는 준비표에 직접 적지 않고 합의한 전달 경로로 제공합니다.

착수 준비 점검표

준비물	위치·식별값	확인 담당	준비 상태
빌드·앱 버전·배포 환경			
역할별 테스트 계정·권한			
시험용 데이터·초기화 방법			
외부 연동의 테스트 환경			
요구사항·화면·정책 문서			
최근 변경·기준 결함 목록			

작성 예시

판매자와 구매자 역할이 있는 서비스는 두 계정을 준비합니다. 구매 완료 데이터와 취소 가능한 데이터를 구분하고 초기화 담당을 정합니다. 결제 연동은 테스트 키와 운영 키의 이름·용도를 구분한 목록만 공유합니다.

문서가 없는 영역은 동작을 복원할 대상을 표시합니다. 기대 결과가 정해지지 않은 시나리오는 실행 전에 제품 담당과 기준을 맞춥니다. 접근 실패는 준비 미완료로 기록해 실제 검증 시간과 대기 시간을 구별합니다.

검증과 수정 시간을 따로 배치합니다

출시 예정일에서 승인 회의, 수정 확인, 개발 수정, 검증, 접근 준비 순으로 역산합니다. 검증 5영업일이 수정과 승인까지 포함한 전체 출시 기간을 뜻하지는 않습니다. 각 단계의 담당과 완료 조건을 일정에 넣습니다.

출시 역산 일정표

단계	예정일·기간	담당	완료 조건
접근·데이터 준비			핵심 흐름 진입 확인
후보 빌드 확정			버전과 변경 범위 기록
검증 실행			합의 범위 결과 작성
결함 수정			수정 빌드와 변경 목록 전달
재테스트·판정			조치 결과와 잔여 리스크 검토
출시 승인			판정·조건·승인 기록

검증 도중 새 빌드를 전달하면 기존 결과에 미치는 영향을 먼저 확인합니다. 대상 빌드를 바꾸는 결정, 다시 실행할 범위, 일정 영향을 함께 남깁니다. 내부 QA가 병행하면 영역과 심각도 기준, 결함 등록 위치를 통일합니다.

일정이 부족할 때의 결정

출시일을 유지할 수 있지만 묻지 말고 핵심 흐름, 제외할 범위, 수정 가능한 기간을 함께 정합니다. 실행하지 못한 항목은 다음 검증 계획에 이름으로 남기고 판정 문서에서도 구분합니다.

범위와 완료 조건을 합의합니다

시나리오는 사용자의 행동과 확인할 결과로 적습니다. 로그인 화면 확인 같은 기능 이름만으로는 통과 기준이 충분하지 않습니다. 정상 흐름과 함께 권한 부족, 입력 오류, 외부 호출 실패 등 필요한 예외 조건을 정합니다.

검수 범위 합의표

흐름·시나리오	환경·전제	기대 결과	포함·제외
작성 예시: 비밀번호 재설정	만료된 시험용 링크 사용	변경이 거절되고 재요청 경로 제공	포함

합의 항목	착수 전에 정할 질문	남길 기록
출시를 막는 결함	어떤 실패 영향이면 보류합니까?	심각도와 판정 기준
재테스트	어느 수정 빌드를 어디까지 봅니까?	수정 확인·영향 범위
별도 검증	부하·복구·인증 적합성까지 필요합니까?	별도 범위와 담당
범위 변경	새 요구사항을 누가 검토합니까?	변경·금액·일정 합의

출시 전 검수는 실행 결과와 판정 근거를 다룹니다. 코드 품질 평가나 보안 인증 적합성 판정과는 범위가 다릅니다. 필요한 검증을 이름으로 구분하면 말길 일과 받을 결과가 계약 내내 같은 뜻으로 유지됩니다.

결과를 다음 행동으로 옮깁니다

검수 결과는 테스트 케이스·시나리오 자산, 결함 분류와 판정 기준, 릴리스 판정 보고로 남습니다. 보고서에서는 빌드와 합의 범위를 먼저 확인한 뒤 미해결 결함, 미검증 영역, 조건과 재판단 대상을 읽습니다.

판정	보고서에서 확인할 것	후속 기록
READY	합의한 출시 기준의 충족 근거	승인 기록과 운영 확인 항목
READY WITH CONDITIONS	출시에 필요한 조건과 잔여 리스크	조건 담당·확인 시점·증빙
HOLD	현재 보류하는 근거	해결 항목·재검증 범위·재판단 시점

결과 반영 계획표

결함·미검증·조건	조치 담당	완료·재확인 시점	연결할 증빙

IXC 릴리스 준비도 리뷰는 검증 결과와 제외 범위, 전제와 잔여 리스크를 검토한 뒤 신민규 CTO가 서명한 릴리스 메모를 전달합니다. 양식 파일의 판정과 서명란은 실제 검수 전까지 비워 둡니다.

검수 종료 확인

문서와 원본 데이터, 테스트 케이스의 위치를 확인합니다. 보류 항목과 조건부 항목의 다음 담당을 지정하면 검수 결과가 출시 회의의 기록과 다음 실행 계획으로 이어집니다.



발행·이용 안내

후보 빌드 일정과 핵심 흐름, 준비된 문서를 바탕으로 검증·수정·재판정 일정을 함께 검토합니다.

아이엑스씨(주) · IXC

대표 남기철 | 사업자등록번호 109-86-56732
강원특별자치도 춘천시 후석로462번길 7
춘천ICT벤처센터 4층 408호
033-242-0210 | info@ixc.co.kr

www.ixc.co.kr

www.ixc.co.kr/services/pre-release-qa

www.ixc.co.kr/assets/release-readiness

참고 자료

IXC 출시 전 QA 검수: 제공 범위와 구성

<https://www.ixc.co.kr/services/pre-release-qa>

ISTQB CTFL v4.0.1: 시작·종료 조건과 완료 보고

https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf